DIAGRAMMA DI GANTT

17/05/02022

	2022																																			
	MESE 1								MESE 3					MESE 4				MESE 5			MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				
DESCRIZIONE FASE	**w1**	**w2**	**w3**	**w4**	**w5**	**w6**	**w7**	**w8**	**w9**	**w10**	**w11**	**w12**	**w13**	**w14**	**w15**	**w16**	**w17**	**w18**	**w19**	**w20**	**w21**	**w22**	**w23**	**w24**	**w25**	**w26**	**w27**	**w28**	**w29**	**w30**	**w31**	**w32**	**w33**	**w34**	**w35**	**w36**	**w37**	**w38**
APPRESTAMENTO CANTIERE																																					
SCAVI E REINTERRI																																					
FONDAZIONI																																					
STRUTTURE IN OPERA - MURI IN C.A. E SOLAI																																					
IMPERMEABILIZZAZIONE E ISOLAMENTO COPERTURA																																					
OPERE IN CARPENTERIA METTALICA																																					
CAPPOTTO E PITTURE																																					
LATTONERIE																																					
SERRAMENTI																																					
OPERE IN CARTONGESSO																																					
IMPIANTO IDRICO SANITARIO, MECCANICO E ANTINCENDIO																																					
IMPIANTO ELETTRICO																																					
SOTTOFONDI, ISOLAMENTI, MASSETTI, PAVIMENTI																																					
PULIZIE GENERALI, SMOBILIZZO CANTIERE																																					