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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 46 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 64 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici7 g

OPERE PROVVISIONALI 5 g

Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate 3 g

Getto di calcestruzzo per la stabilizzazione di scarpate 2 g

OPERE EDILI 70 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 9 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione6 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 9 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione6 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 3 g

Posa di rivestimenti esterni in conci di pietra 11 g

Formazione di rilevato stradale 2 g

Realizzazione di marciapiedi 7 g

Formazione di fondazione stradale 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Posa di ringhiere e parapetti 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

SOTTOSERVIZI 6 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Posa di conduttura fognaria 2 g

Posa di conduttura elettrica 3 g

SMOBILIZZO CANTIERE 29 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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